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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 投标邀请书
投标邀请书

福建省大正恒业发展有限公司、福建省中恒建业发展有限公司、福建南剑发展有限公司:

1. 招标条件

本招标项目仓山区城管局办公大楼提升改造工程已被批准建设，建设单位为福州市仓山区城市管理局，建设资金来源财政拨款，招标人为福州仓前山房地产开发有限公司，委托的招标代理单位为福建省营造项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目施工投标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点：福州市仓山区；

2.2. 工程建设规模：工程建安投资约3190744元；

2.3. 招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：仓山区城管局办公大楼提升改造工程室内地面、墙面、天棚装修、室外、水电安装、配电室等招标范围内的全部施工内容，具体以工程量清单为准，施工图纸为依据；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：工程控制价3190744元，1、高度50米以下的工业、民用建筑工程；2、高度70米以下的构筑物工程；3、建筑面积1.2万平方米以下的单体工业、民用建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：工程控制价3190744元，属于房屋建筑工程中的小型工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：　/　；

2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：3190744元；

2.5. 工期要求：总工期为180个日历天，定额工期　/　个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）　/　；

2.6. 标段划分（如果有）：　/　；

2.7. 工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级房屋建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3. 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由　/　为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4. 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有　/　施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

3.5. 投标人“类似工程业绩”要求：　/　个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的　/　。

3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的　/　个标段投标，但最多允许中标　/　个标段（适用于分标段的招标项目）。

3.7. 其他资格要求：详见招标文件。

3.8. 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

请于2019年 1 月  30 日至2019年 2 月 3  日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午9时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，下同），在福建省营造项目管理有限公司持本投标邀请书和单位介绍信购买招标文件。招标文件每份售价300元，售后不退。

5. 评标办法

　　本招标项目采用的评标办法：简易评标法。
6. 投标保证金的提交

6.1. 投标保证金提交的时间：投标截止时间前；

6.2. 投标保证金提交的金额：人民币贰万元整（小写：￥20000元）；

6.3. 投标保证金提交的方式：现金形式或银行保函形式或担保保函形或保证保险或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或年度投标保证金形式。
7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://www.fjggfw.gov.cn/)媒体上发布。
8. 联系方式

招标人：福州仓前山房地产开发有限公司
地址：福州仓山区闽江大道126号

电话：　83565120   

联系人：  陈工     

招标代理机构：福建省营造项目管理有限公司
地址：福州市鼓楼区梅峰路5号红鼎山人大厦8楼
电话：18850382189，传真：/
联系人：小陈。

9、监督部门

部门或机构名称：福州市仓山区城市管理局      
地点： 福州市仓山区大坪路125号             
电话： 63331930                             

第 2 章 投标须知

第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编　列　内　容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福州仓前山房地产开发有限公司
地址：   福州仓山区闽江大道126号   

电话：　83565120   

联系人：  陈工     
招标代理机构：福建省营造项目管理有限公司
地址：福州市鼓楼区梅峰路5号红鼎山人大厦8楼
电话：18850382189，传真：/

联系人：小陈。

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：仓山区城管局办公大楼提升改造工程

报建编号：不适用
招标项目编号：闽营招标【2019-1】

标段名称（如果有）：不适用

标段编号（如果有）：不适用

招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用

招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政拨款
出资比例：100%

资金落实情况：已到位

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	福州市仓山区

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	工程建安投资约3190744元

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	仓山区城管局办公大楼提升改造工程室内地面、墙面、天棚装修、室外、水电安装、配电室等招标范围内的全部施工内容，具体以工程量清单为准，施工图纸为依据；

	7. 
	1.7
	本招标项目使用的公告、公示场所和媒介
	公告公示场所：福省公共资源交易电子公共服务平台
公告公示媒介：(https://www.fjggfw.gov.cn/)

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	不适用

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为180日历天，定额工期　/　个日历天

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

	13. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级房屋建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。依据闽建筑函〔2017〕53号文规定：2017年9月15日前一级建造师临时执业证书延续注册到期的人员，应于2017年8月31日前提出再次延续注册申请，2017年9月16日后一级建造师临时执业证书延续注册到期的人员，应在延续注册有效期届满30日前提出再次延续注册申请。依据闽建许〔2015〕274号文规定：投标人因办理相关注册业务无法提供注册证书原件的，应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的《福建省建设类执业资格注册证书有效性证明》，否则按资格审查不合格处理。

3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由　/　为牵头人。

4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有　/　施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5． 投标人“类似工程业绩”要求：　/　个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的　/　。

6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2019年  2 月  11  日12时00分

	15. 
	11
	分包
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
□ 允许，允许分包内容：

接受分包的第三人资格、资质要求：　/　

	16. 
	12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：　/　

	17. 
	14.1/21.1/20.10（1）
	投标截止时间
	2019年  2  月  20   日15时00分

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：贰万元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥、种形式提交：

①现金形式: 投标人应将现金密封在一个封套中，封套的封面上标明招标人名称、招标项目名称、招标编号、投标人名称、投标保证金及金额，封套的封口处应密封并加盖投标人单位公章。投标人在递交投标文件时，应将投标保证金单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。
②银行保函形式：由投标人账户所在银行出具（银行保函格式见招标文件《通用本》第2章“投标须知”附件2-2）。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：投标人应按《关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》（闽建筑〔2014〕33号）规定办理年度投标保证金。招标项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，应按招标项目规定的投标保证金金额予以补足，且《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》在招标项目开标当日未失效，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人应按《福州市城乡建设委员会关于实施建设工程招标投标年度投标保证金制度的通知》（榕建招[2013]38号）规定办理年度投标保证金。招标项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，应按招标项目规定的投标保证金金额予以补足，且《福州市建设工程年度投标保证金收讫证明》在招标项目开标当日未失效，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的复印件（加盖投标人单位公章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以银行保函提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容和份数
	资格文件：要求提交，其中正本1份，副本2份；
技术文件：不要求提交，其中正本　/　份，副本　/　份；
商务文件：要求提交，其中正本1份，副本2份；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；有要求提交已标价工程量清单XML电子文档的，则应提交　/　份已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：不适用。

	23. 
	20.5
	投标文件编制要求
	投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并由投标人的法定代表人按招标文件第8章所规定的格式签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。招标人要求投标人同时提交已标价工程量清单电子文档和纸质文本文档的，则其电子文档与相应文本文档不一致的以文本文档为准。

投标文件的资格文件、商务文件（含已标价工程量清单相应的电子文档，下同）和技术文件（如有）必须分别单独装订。

	24. 
	21.4/21.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：投标截止时间前

提交地点：福建省营造项目管理有限公司
密封要求：按照投标须知前附表第25项的规定密封和标识

	25. 
	21.8
	资格文件、商务文件和技术文件（如有）的包封密和标识
	1、资格文件的密封和标识规定如下：

（1）资格文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

（2）封套的封面上应标明：招标人的名称和地址、投标须知前附表第2项所述的本招标项目名称、招标编号和标段（如有）、投标文件的内容（如资格文件、商务文件）。封套的封面上还应注明：　　年　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第25项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便出现招标人不予受理情况时能原封退回。

（3）封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

2、商务文件的密封和标识规定同资格文件的密封和标识。

3、资格文件、商务文件按上述规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内。

	26. 
	22.1
	开标时间
	开标时间：2019年 2 月 20 日15时00分

开标地点：福建省营造项目管理有限公司

	27. 
	21.2
	提交投标文件的地点和接收人
	投标人提交投标文件的地点和接收人：

地点：福州市鼓楼区梅峰路5号红鼎山人大厦8楼

接收人：福建省营造项目管理有限公司
招标人在投标截止时间前30分钟开始接收投标文件。

投标人在递交投标文件时，其法定代表人或委托代理人应当持招标文件购买凭证原件到场核验登记。若为法定代表人到场的，应提交法定代表人资格证明书原件和营业执照复印件；若为委托代理人到场的，应提交授权委托书原件。不符合要求的投标文件，招标人将不予接收。

逾期送达或者未送达指定地点或者密封不符合投标须知前附表第25项规定的投标文件，招标人应当拒绝接收。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家　/　人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	收到评标委员会发出的“问题澄清通知”后30分钟内

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
 eq \o\ac(□,√) 否，推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10%

履约担保形式：可以使用现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的形式提交。现金形式递交的，应由中标人基本账户转出。以银行保函递交的，应由施工企业账户所在银行出具。采用建设工程保证保险作为保证形式的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。采用工程担保保函作为保证形式的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案。保函、保证保险格式见招标文件《通用本》第4章“合同条款及格式”附件。履约担保材料应真实有效，若发现提供虚假材料的，将承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：福州市仓山区城市管理局      
地点： 福州市仓山区大坪路125号             
电话： 63331930                             

	35. 
	34.2
	其他
	34.2.1投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正，在整改期间，投标人不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。
34.2.2投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金，并要求其承担由此产生的所有责任；已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，造成招标人损失的，赔偿相应损失，已施工部分不予计量，并承担由此产生的所有法侓责任。
34.2.3投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，并没收其投标保证金：

（1）在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）放弃中标资格的；

（3）在收到中标通知书后，在规定的时间内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时另行加入不合理条件或附加条件或更改合同实质性内容或未按招标文件规定提交履约担保的；

（4）因违法行为导致中标被依法确认无效的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

34.2.4投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
34.2.5若因特殊原因，造成本工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。

34.2.6本项目中标人需严格按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社发（2018）89号）规定执行。




第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	1
	根据《中华人民共和国招标投标法》……现进行施工招标。
	根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》、福建省发展和改革委员会关于印发《关于规范政府投资小规模工程招投标活动的意见》、《福建省政府投资小规模工程施工简易招标办法》的通知等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

	1.7
	详见招标文件《通用本》
	本招标项目使用的公告、公示场所和媒介见投标须知前附表第7项。

	10
	详见招标文件《通用本》
	10.疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或发布招标公告的媒介或书面方式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台或发布招标公告的媒介或书面接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

	14.1
	详见招标文件《通用本》
	招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台或发布招标公告的媒介或书面方式发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过发布招标公告的媒介或书面方式发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

	17.2
	详见招标文件《通用本》
	在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过发布招标公告的媒介或书面方式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过书面方式进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

	20
	详见招标文件《通用本》
	20.投标文件的编制与加密

20.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容和份数见投标须知前附表第22项。

20.2投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

20.3第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位公章，个人盖章处是指相应人员的签字或盖章。
20.4招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件复印件。
20.5投标人应当按投标须知前附表第23项的规定编制投标文件。

	21
	详见招标文件《通用本》
	21.投标文件的递交

21.1投标文件应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前提交。

21.2投标文件提交的地点见投标须知前附表第27项。

21.3投标人在递交投标文件时，其法定代表人或委托代理人应当持招标文件购买凭证原件到场核验登记。若为法定代表人到场的，应提交法定代表人资格证明书原件和营业执照复印件；若为委托代理人到场的，应提交授权委托书原件。不符合要求的投标文件，招标人将不予接收。
21.4投标人以投标保函形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第25项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
21.5应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料复印件，并按照投标须知前附表第25项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

21.6除投标须知第21.9条规定之外，投标人所提交的投标文件均不予退还。

21.7招标人收到投标文件后，应当做好接收记录，并由投标文件递交人签字确认。

21.8逾期送达或者未送达指定地点或者密封不符合投标须知前附表第25项规定的投标文件，招标人应当拒绝接收。
21.9到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人当场宣布招标失败，并将已接收的投标文件原封退还相应的投标人；投标人不愿意领回的投标文件由招标人销毁。

21.10投标文件的补充、修改与撤回

（1）在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间之前，投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。在投标截止时间以后，投标人不能补充、修改或撤回投标文件。

（2）补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人补充、修改的内容，应本投标须知第20、21条的规定编制、密封、标识和提交，还要在内层、外层包封上标明“补充、修改”字样。对投标价格的修改应附有相应细项的单价和合价。
（3）投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位公章。委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

	22
	详见招标文件《通用本》
	22.开标程序

22.1招标人按投标须知前附表第26项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本投标须知第21.10条规定递交的补充、修改内容，但按本投标须知第21.10条规定要求撤回的投标文件将不予开标。招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果，事后提出的异议无效。

22.2开标时公布的内容为《投标函》中的投标人名称、项目负责人姓名、投标保证金递交情况、投标报价、质量、工期等。

22.3开标按下列程序进行：

（1）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（2）主持人宣布开标纪律；

（3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（4）主持人宣布投标文件开标顺序；

（5）按宣布的开标顺序开标，同时检查和宣布投标文件密封的完好情况，并经参加开标的投标人代表签字确认，公布本投标须知第22.2条规定的内容，并记录在案；

（6）设有招标控制价或发包价的，发布招标控制价或发包价；

（7）采用简易评标法的项目，所有投标人代表号均由招标人随机抽取，并当众公布每个号码所对应的投标人；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性；

（9）开标结束。

	25.2.3
	详见招标文件《通用本》
	评标委员会应当对招标人和招标代理机构提供的招标文件（含招标文件的澄清、修改）、数据、资料（如开标记录表、随机参数抽取记录等）进行审查、确认。

	25.2.6
	详见招标文件《通用本》
	投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当以书面形式通知投标人。投标人应当按照评标委员会的要求以书面形式回复，回复的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6和附件2-7。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。

	25.3
	详见招标文件《通用本》
	评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告（格式见附件2-8）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）符合要求的投标一览表；

（4）否决投标的情况说明；

（5）评标标准、方法或者评标因素一览表；

（6）经评审的价格及投标人排序情况一览表

（7）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第31项规定）和签订合同前要处理的事宜； 

（8）澄清、说明、补正事项。

	27
	详见招标文件《通用本》
	中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标须知前附表第7项规定的场所和媒介公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其排序；

（七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式。

	28
	详见招标文件《通用本》
	根据福建省发展和改革委员会关于印发《关于规范政府投资小规模工程招投标活动的意见》、《福建省政府投资小规模工程施工简易招标办法》
的通知，本项目将不再另行公示中标结果。

	31.3
	详见招标文件《通用本》
	招标人终止招标的，应当及时在投标须知前附表第7项规定的场所和媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

	32.1
	详见招标文件《通用本》
	投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式（须由投标人法定代表人或者其委托代理人签字）向招标人提出。招标人针对投标人在开标现场提出的异议制作的答复记录，应当当场复印一份给异议人。

	32.4
	详见招标文件《通用本》
	招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过投标须知前附表第7项规定的场所和媒介作出答复并向社会公开，同时向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	招标控制价为人民币3190744元，其组成和计算方法详见另册提供的招标控制价。

	2
	2.2
	K值取定
	6%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	招标文件公布的发包价的计算公式为：发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。

（一）不可竞争项目包括：

1、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；

（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

本项目发包价为人民币3014587 元，其组成和计算方法详见附表。本项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价，任何有选择的报价将不予接受。

	4
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于建筑工程二级，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。

2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：建筑工程。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

注：房屋建筑、土建、土木建筑、土木工程、工民建、建筑工程、建筑施工、工民建施工管理、结构、土建、装饰装修等专业均符合“建筑工程”要求。

3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

a、中标人应在收到中标通知书5天内将其他施工现场管理人员的资历证明等相关证件的原件及复印件提交给招标人核查，不按规定提交或人员配备不满足要求的，招标人有权取消其中标资格。
b、其他施工现场管理人员须为本企业在岗人员，以岗位证书所署单位为准。若岗位证书上未体现所属单位名称，则以养老保险或注册执业证书上所属单位为准。专业以注册证书或岗位证书为准，若注册证书或岗位证书未能体现专业的，则以职称证书为准；若职称证书仍未能体现专业的，则以毕业证书为准。中标人所提供的施工员、质量员、机械员、实验员、材料员、安全员等现场管理人员的岗位证书复印件必须完整，不得缺页。在省外取得的证书若未明确是“岗位证”的，还应提交发证单位（机构）同级建设行政主管部门的证明材料，否则按未提交“岗位证”处理。

c、上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可使用，并以发证机关核准的变更为准。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳15万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	5
	7.2
	抽取中标候选人方法
	1、评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。

2、招标人公开随机抽取其中一个号码，第一号码对应的投标人为第一中标候选人。


附表：发包价计算过程

	发包价计算过程

	序号
	项目
	控制价
	发包价
	发包价计算方法

	1
	分部分项工程费
	2890169
	2716759
	控制价×（1-K）

	2
	措施项目费
	45779
	43032
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施项目费
	14877
	13984
	2.1.1+2.1.2+2.1.3

	2.1.1
	安全文明施工费
	10717
	10074
	控制价×（1-K）

	2.1.2
	其他总价措施费
	3036
	2584
	控制价×（1-K）

	2.1.3
	防尘措施费
	1124
	1057
	控制价×（1-K）

	2.2
	单价措施项目费
	30902
	29048
	控制价×（1-K）

	3
	其他项目费
	254796
	254796 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	104796
	104796 
	同控制价

	3.2
	专业工程暂估价
	150000
	150000 
	同控制价

	3.3
	总承包服务费
	
	
	同控制价

	4
	合计
	3190744
	3014587
	1+2+3


第2节 评标办法和标准
“评标办法和标准”见《通用本》

第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

第1节 合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	　
	　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

	　
	　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

	　
	　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

	　
	　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

	　
	　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

	　
	　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　


第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名　　称：　　　　　　　　　　　　　　　　；

资质类别和等级：　　　　　　　　　　　　　；

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　；

电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　　　；

通信地址：　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.1.2.5设计人：

名　　称：　　　　　　　　　　　　　　　　；

资质类别和等级：　　　　　　　　　　　　　；

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　  　；

电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　　　；

通信地址：　　　　　　　　　　　　　　　　；

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工场地或附近实施与工程有关的工作提供满足办公条件的场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.9永久占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

1.1.3.10临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行有关国家和本省、市发布的与本建设项目相关的规范性文件。
1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、福建省及福州市现行设计、施工及验收标准、规范、规程（详见施工图纸设计说明）等；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：　/　；
发包人提供国外标准、规范的份数：　/　；

发包人提供国外标准、规范的名称：　/　。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：　/　。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（4）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）； （5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。上述文件应当互为补充和解释，如有不清或矛盾之处，以所列顺序在前的为准。合同履行中，发包人承包人根据本专用条款办理的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：5套；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后7天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后7天内提交给监理人；

承包人提供的文件的数量为：3 套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；

发包人审批承包人文件的期限：应在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：另行通知；

发包人指定的接收人为：另行通知；

承包人接收文件的地点：另行约定；

承包人指定的接收人为：另行约定；

监理人接收文件的地点：另行约定；

监理人指定的接收人为：另行约定；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：均由承包人负责并承担费用，发包人应协助承包人办理上述手续。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以道路红线为界，道路红线以内为场内交通，道路红线以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将上述文件资料全部退还给发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款规定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，使用费已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按照通用合同条款规定执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：　　　　　　　　　　　　；

身份证号：　　　　　　　　　　　　；

职　　务：　　　　　　　　　　　　；

联系电话：　　　　　　　　　　　　；

电子信箱：　　　　　　　　　　　　；

通信地址：　　　　　　　　　　　　。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）负责现场施工总管理，协调各方关系，督促指导建立工程师行使职权；（2）负责进度款的审核及支付等手续办理；（3）负责对现场发生的合同外工程内容的签认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按照通用合同条款规定执行。
2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供施工用水用电接入点,使用过程中的费用由承包人承担。发包人若有提供的包括但不限于施工专用变压器等设备，使用过程中承包人负责看管，使用结束后归还发包人。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：　/　。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按福建省建筑工程文件管理规程规定的工程技术档案要求，提供完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、规定的其他应交资料，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001规定。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

承包人需要提交的竣工资料套数：上述资料一式捌份（其中一份为原始材料）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式，有电子档的含电子档。

（10）承包人应履行的其他义务：
①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、造价人员、材料员、试验员、机械员或机管员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

②承包人应按投标文件所列的项目经理、技术负责人和其他现场施工主要管理人员及时到岗到位。

③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④承包人若发现合同图纸或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑤承包人严把材料质量关。所有进场原材料、成品、半成品、构配件必须向监理单位报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用。

⑥承包人应认真执行见证取样制度，必须明确见证取样检测试验内容，并将见证取样计划和见证人员向监督机构备案。

⑦ 承包人应严格工序报验程序。每道工序完成后，必须在质检员检查合格并填写工序质量评定表、隐蔽验收记录后向监理、发包方现场代表报验，由监理、发包方现场代表验收签字后，才能进行下道工序施工。工序验收资料未经监理人员、发包方现场代表签字的，该工序视为未验收，不得进入下道工序施工。

⑧承包人应规范施工文件资料管理。施工文件资料应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》（建城[2002]221号）进行整理归档。文件资料应随施工进度及时整理，所需表格应按规定中的要求认真填写、字迹清楚、项目齐全、记录准确、真实完整。

⑨承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工并承担费用，包括在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费、不可预见费用和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费，由承包方承担，均包括在合同总价中。

⑩为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓　　名：　　　　　　　　　　；

身份证号：　　　　　　　　　　；

建造师执业资格等级：　　　　　　　　；

建造师注册证书号：　　　　　　；

建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　；

安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　；

联系电话：　　　　　　　　　　；

电子信箱：　　　　　　　　　　；

通信地址：　　　　　　　　　　；

承包人对项目负责人的授权范围如下：（1）主持编制施工组织设计、工程进度计划以及主要项目施工方法；（2）签署工程开工、复工报告、工程款支付申请、工程竣工报验单；（3）签署确认竣工结算、签署竣工文件；（4）调解合同争议、处理索赔，申请工程延期；（5）根据工程项目的进展情况进行项目管理人员调配，调换不称职的管理人员。。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得低于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应在收到发包人的书面通知后7日内提交劳动合同及社会保险证明，若未按时提交，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金15万元。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场3天内，承包人承担违约金1万元；擅自离场超过3天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金15万元。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目负责人每人次15万元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如承包人收到的第二次更换通知14日内，无正当理由拒绝更换的，监理人应书面通知该项目经理停止工作，并指示承包人暂时停止施工，违约责任按照第7.8.2款【承包人原因引起的暂停施工】处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按照通用合同条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如承包人收到的第二次更换通知14日内，无正当理由拒绝更换的，监理人应书面通知该项目经理停止工作，并指示承包人暂时停止施工，违约责任按照第7.8.2款【承包人原因引起的暂停施工】处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人每人次15万元人民币；更换施工员、质量员（质检员）、安全员、机械员（机管员）、试验员和材料员，每人次3万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人必须保证项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，如发包人或监理工程师发现以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗处罚，项目负责人、项目技术负责人缺岗按每人天1000元标准处罚承包人，施工员、质量员（质检员）、安全员、机械员（机管员）、试验员和材料员缺岗按每人天300元标准处罚承包人，其罚款由监理工程师签发，发包人直接从承包人的当月工程进度款中扣除，并按项目负责人、项目技术负责人累计缺岗天数的三倍延迟拨付进度款。因承包人工程管理人员缺岗致使连续两个周每周被处罚款达到10000元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均有承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约担保。。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目所有工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：　/　。
　　3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本项目所有工程禁止分包。
其他关于分包的约定：　/　。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：　/　。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至竣工验收合格并移交之日止。
3.7 履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保金额：为签约合同价的10%。

（2）履约担保形式：以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的形式提交。现金形式递交的，应由承包人基本账户转出。以银行保函递交的，应由施工企业账户所在银行出具。采用建设工程保证保险作为保证形式的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。采用工程担保保函作为保证形式的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案。保函、保证保险格式见招标文件《通用本》第4章“合同条款及格式”附件。履约担保材料应真实有效，若发现提供虚假材料的，将承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

（3）履约担保提交时间：收到中标通知书之日起7天内，签订合同协议书之前提交。
（4）履约担保期限：持续到工程竣工验收合格之日止。

（5）履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：另行通知。

关于监理人的监理权限：另行通知。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：　　　　　　　　　　　；

职　　务：　　　　　　　　　　　；

监理工程师执业资格证书号：　　　　　　　　　　　；

联系电话：　　　　　　　　　　　；

电子信箱：　　　　　　　　　　　；

通信地址：　　　　　　　　　　　；

关于监理人的其他约定：另行约定。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：以发包人书面通知为准。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按照通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照通用合同条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照通用合同条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照通用合同条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照通用合同条款执行。另增加：在实施和完成合同工程过程中，承包人应：（1）时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；（2）为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。（4）承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签订后7天内支付全额安全文明费的50%，其余部分随工程款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照通用合同条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人取得中标通知书后七天内向发包人及工程师提交实施性施工组织设计和总体施工进度计划（横道图和网络图），每周必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。承包人应于每月的25日按监理方规定的份数上报下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到承包人递交的报告后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照通用合同条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起　/　天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工程开工前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）由于发包人的原因造成的重大设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量且经发包人的书面签署为准；（2）因不可抗力造成的工期延误（以书面文件为准）；由于发包人的原因造成的工期延误，发包人应书面签署延长相应的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天违约金为人民币3000元，违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10％。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：若政策性调整或项目发生重大变化等特殊原因，造成本项目取消、停建、缓建、规模缩小时，承包人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与发包人办理结算，不承担其它违约责任。在可以施工情况下，承包人应及时进场施工，发包人不向承包人支付任何额外的费用。投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。中标人应自行提供合法的弃土区。土方开挖不因各种地质、运距发生变化等各种因素而调整单价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上暴雨，按气象部门公布为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按照通用合同条款执行。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经发包人（监理人）确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照发包人（监理人）要求提前15天向监理人和发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人（监理人）书面确认后，方可采购进场。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人应给予积极的配合。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行配置并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：施工中发生工程设计变更，承包人应按照发包人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。在施工过程不论何种原因，预计工程量清单内的单个项目工程量可能发生增加，承包人必须征得发包人书面认可后方可施工，否则增量部分由承包方自行承担。在获得发包人书面认可后按下列变更程序及估价原则执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）已标价工程量清单或招标控制价有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或招标控制价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息计算后，乘以（1-本工程K值）计算变更工程项目的综合单价，并应报发包人确认，最终以财政评审中心审定的单价为准；
（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认，最终以财政评审中心审定的单价为准。

承包人提交变更报价书的期限：承包人在收到变更指示或变更意向书后14天内。

发包人、监理人商定或确定变更价格的期限：收到承包人变更报价书后的21天内。重大变更的确认时限由发包人、监理人与承包人协商确定。
10.4.2变更估价程序

通用本条款修改为：（1）现场签证、材料调差等产生的价款调整在工程结算时报财政投资评审中心审定。（2）经过审查批准后的工程变更，由承包人编制预算，报监理人及发包人初审，并报财政投资评审中心审核，审核后金额按工程进度款支付办法与进度款同期支付。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

本工程不设暂估价。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第　/　种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第　/　种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：　/　。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照通用合同条款执行。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：采用第3种方式对合同价格进行调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第　3　种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：　/　；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：　/　。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过　/　%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过　/　%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过　/　%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过　/　%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±　/　%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：人工费、施工机械台班、钢材及其他主要材料价格波动按闽建筑【2009】18号文规定调整。人工费按建设厅发布的施工期人工单价计算，不纳入风险承包范围。具体调整办法如下：（1）钢材价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。（2）水泥、砂、石、沥青商品混凝土、沥青（自拌沥青砼用）、商品砼价格上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。（3）施工机械使用费上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。钢筋、水泥、砂、石、沥青商品混凝土、沥青（自拌沥青砼用）、商品混凝土等主要建筑材料及机械台班差价计算以招标文件规定编制控制价采用的材料信息价与施工期材料信息价相应的平均价的差额为依据。以上价格发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：工程量清单中的数量为估算工程量，结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法计量的工程量。除合同约定的情形外单价及其他费用不得调整。。
风险范围以外合同价格的调整方法：　据10.4条【变更估价】及11条【价格调整】对合同价格进行相应调整　。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：不适用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。

3、其他价格方式：　/　。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%。

预付款支付期限：在签订合同后7天内，发包人向承包人预付工程款,预付款支付方式为银行转帐。承包人应提供同等金额的正式发票。

预付款扣回的方式：发包人按照当期应支付承包人工程进度款的50%扣回预付工程款，以此类推，直至扣回全部预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照工程量清单、招标控制价文件编制的计量规范计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：　/　。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按照通用合同条款执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：　/　。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：　/　。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按照通用合同条款执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照通用合同条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：　/　。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：①按月支付工程进度款。即当月确定的合格工程量所含款项的80%支付进度款，进度款最高拨付至合同价款的80%。②工程竣工验收合格，且工程完成结算，经有关财审部门审核批准后30天内，发包人支付至结算审核价的97%（处罚款除外），剩余3%作为工程质量保证金，待缺陷责任期满后一个月内付清。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：　/　。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按照通用合同条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按照通用合同条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：待财政相应款项拨付到位后十个工作日内支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：　/　。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：　/　。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：　/　。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按照通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：　/　。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用合同条款第7.5.2项执行。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按照通用合同条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：　/　。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人指示承包人清场时，承包人应无条件清场，并在监理人规定的时间内（一般为15日历天）清场完毕，清场产生的所有费用由承包人承担，否则视同承包人违约，承包人承担违约责任，即每延迟一天向发包人支付违约金3000元，同时每延迟一天竣工结算支付时间相应延迟一周。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按照通用合同条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：20个工作日。

发包人完成竣工付款的期限：按照通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照通用合同条款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后28天，并提供相关证明材料。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照通用合同条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按照通用合同条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算,为12个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按照审定工程结算价款的3%扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：　/　；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式：　/　。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:　/　。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金退还时不计利息。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：12个月。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时以内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：　/　。
　　16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：　/　。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：　/　。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：　/　。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：　/　。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款第7.8.1条款执行。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款第7.5.1条款执行。

（7）其他：　/　。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满　/　天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：　/　。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按照通用合同条款执行。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：　/　。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市区级以上政府公告不允许施工的日期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按有关规定执行，且已含在投标报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按国家有关法律规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备、进场的材料、工程设备和农民工等办理保险。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用合同条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：本项目不适用。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：　/　。
选定争议评审员的期限： /　。

争议评审小组成员的报酬承担方式：　/　。

其他事项的约定：　/　。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：　/　。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向　/　仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。
21. 其他

21.1若因特殊原因，造成本工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标人不另外承担违约责任。

附件：1、福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议（参考文本）

【详见闽人社发[8]号】

2、 福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议（参考文本）

【详见闽人社发[8]号】

第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为3190744元（大写金额：叁佰壹拾玖万零柒佰肆拾肆元）。
第3节 投标报价

本项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价，任何有选择的报价将不予接受。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：仓山区城管局办公大楼提升改造工程

设计单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：具体内容详见招标人提供的招标图纸
第2节 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

　

第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见施工图设计说明书。

（2） 工程建设地点的现场施工条件
已具备施工条件。

（3） 招标项目说明

详见本项目投标邀请书。

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》　GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》　GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》　JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》　JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

　　……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：详见施工图设计文件。

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：详见施工图设计文件。

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
承包人应按照国家、省和项目所在地行政主管部门有关施工安全防护的规定以及监理人要求的和承包人的施工组织设计提出的措施做好现场安全防护设施，确保工程安全施工无事故。特别是，承包人施工用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。承包人必须保证安全措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人安全防护设施不足或不到位的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，监理人有权停止承包人施工，发包人有权扣除安全措施费并上报主管部门。

（2） 水土保持与环境要求
承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，承包人承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。

（3） 文明施工要求
本项目要求创建文明工地，达到文明施工工地标准要求，承包人应按照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》(J10796-2006)、《建筑安全文明工地文件选编》(福建省建设厅)等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经监理人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。承包人必须保证文明施工措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行为不符合文明施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包人有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门。

（4） 施工机具进场要求
承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组织施工机具进场。所有施工现场使用的机械（具）必须经验收合格，才能进场使用。严禁不合格的产品进入工地使用。在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担，达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。施工机具进场应符合《建设工程安全生产管理条例》及其他国家、省、市有关现施工机具进场的规定。否则，承包人应按合同约定向发包人支付违约金。违约金由发包人从工程款中扣除或从承包人的履约担保中支取。承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

满足本项目招标文件和施工图设计文件的要求。

（2） 质量要求

符合现行有关标准、规范及设计规定的要求。

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	瓷砖
	
	
	欧神诺
	萨米特
	安利丰
	

	2
	矿棉板
	
	
	星牌优时吉
	阿姆斯壮
	可耐福
	

	3
	涂料
	
	
	立邦
	上海炫杰
	上海沪宝
	

	4


	木纹生态板
	
	
	千年舟
	兔宝宝
	康木居
	

	5
	拉丝面黑钛ST板
	
	
	钛燊
	满业
	晟晏达
	

	6
	磨砂透光玻璃
	
	
	台玻
	南玻
	神安
	

	7
	耐火板
	
	
	玛克伯爵
	可耐福
	新元素
	

	8
	美岩板
	
	
	VIVA木丝
	FOREX
	卓美
	

	9
	电线
	
	
	辉阳
	民兴
	福阳
	

	10
	灯具
	
	
	鸿景
	尧特
	六中明辉
	

	11
	洁具
	
	
	鹰卫浴
	贝邦
	浪鲸
	

	12
	元器件
	
	
	万松
	凌通
	良信
	

	13
	变压器
	
	
	奥克斯
	上海一开
	天宇
	

	14
	电缆
	
	
	太阳
	远东
	宝胜
	

	15
	高低压柜
	
	
	天一同益
	长乐一开
	创合
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
无。

第 8 章 投标文件格式
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位公章，个人盖章处是指相应人员的签字或盖章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件复印件。

第1节 资格文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第1节规定的格式和内容编写“资格文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：承诺书（格式附后）。

3、删除“二、联合体协议书”、“五、拟分包企业情况” 、 “ 十、‘类似工程业绩’情况表”，本招标项目不适用。

4、“四、授权委托书”格式修改附后；

承诺书

　　（招标人名称）　　：
我方已仔细研究了　　　（本招标项目名称）　　　招标文件的全部内容（包括招标文件的澄清、修改），现自愿参加本项目投标。如我方中标，我方愿做出以下郑重承诺：
1、我方和我方法定代表人、拟派出的项目负责人不存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的情形。

2、我方将积极响应国家相关部门有关认真落实解决拖欠农民工工资的文件精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时、足额付清农民工工资，不以任何理由拖欠，并严格按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社发（2018）89号）规定执行。

3、贵单位若发现我方提交的投标文件及有关资料内容不完整、不真实、不准确，贵单位有权取消我方中标资格，并没收我方投标保证金；已经签订合同的，贵单位有权单方面解除合同，并没收我方履约担保；造成贵单位损失的，赔偿相应损失，承担全部责任。
投标人：　　　　　　　　　　　　（盖单位公章）
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　（盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

四、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件、要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件

                          投  标  人：                   (盖单位公章)
                            法定代表人：                       （盖章）

                            委托代理人：                       （盖章）

       年     月     日

第2节 商务文件
1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”，修改其中第二项“投标函附录”格式（格式附后）。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：　/　。

二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合　同

条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	缺陷责任期自实际竣工日期起计算,为12个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为签约合同价的10%
	

	3
	分包
	3.5.2
	本项目所有工程禁止分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误一天违约金为人民币3000元，违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额：合同价款的10%。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的10%
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	审定工程结算价款的3%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：　　　　　　　　　　　　（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：　　　　　　　　　　　（签字或盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

第3节 技术文件

招标文件明确要求提交技术文件的，投标人应按招标文件《专用本》第3章的要求和《通用本》第8章第3节规定的格式编制技术文件。

本项目无需提交技术文件。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	招标文件《通用本》第3章第2节“评标办法和标准”中“简易评标法”部分内容做如下修改，其余内容详见招标文件《通用本》。

	1 
	4.1.7
	联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书
	本项目不适用，删除本条款

	2 
	4.1.8
	工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定
	本项目不适用，删除本条款


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
3

